

План работы
базового образовательного учреждения МБОУ СОШ №23 г. Гуково
Ростовской области стажировочной площадки ГБОУ ДПО «РО РИПК и
ППРО» на 2012-2013 годы по реализации модели
«Сетевое взаимодействие субъектов культурно-образовательного
пространства школы правовой культуры»

Цель: Реализация системы условий, обеспечивающих эффективное сетевое взаимодействие субъектов культурно-образовательного пространства школы правовой культуры

№ п/п	Задачи/Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Организационно-методическое и научно-методическое сопровождение субъектов сетевого взаимодействия			
1.1.	Разработка пакета локальных актов деятельности по реализации инновационного проекта (Положение о развитии внутришкольного сетевого сообщества школы правовой культуры положение о творческой группе, приказ об орг.мероприятиях.)	июнь-август 2012	Лушкина А.М. директор МБОУ СОШ № 23 Савельева О.Б. зам.директора по УВР
1.2.	Создание творческой группы по реализации инновационного проекта	июнь 2012	Лушкина А.М. Савельева О.Б.
1.3	Утверждение плана работы по реализации инновационной модели деятельности школы	июнь 2012	Лушкина А.М.
1.4.	Утверждение перечня сетевых команд по развитию внутришкольного сетевого сообщества школы правовой культуры	август 2012	Лушкина А.М. Савельева О.Б.
1.5.	Проведение индивидуальных и групповых консультаций по проблемам содержания и организации эффективного внутришкольного сетевого взаимодействия	в течение всего периода	Савельева О.Б.
1.6.	Проведение проектировочных семинаров по проблемам: -реализации принципов сетевого взаимодействия в культурно-образовательном пространстве школы правовой культуры; -развития демократического уклада школьной жизни; -развития информационной, гражданской, индивидуальной культуры личности в условиях сетевой организации образования.	июнь август ноябрь	Лушкина А.М. Савельева О.Б. Чистякова М.И. зам.директора по ВР Караулова О.В. педагог-психолог Подгайко Е.Н. учитель истории и обществознания Шилина Л.Л. Учитель информатики и ИКТ

№ п/п	Задачи/Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.7.	Организация экспертизы деятельности самоорганизуемых школьных сообществ в соответствии с разработанными критериями	в течение всего периода	Караулова О.В.
1.8.	Организация повышения квалификации субъектов сетевого взаимодействия	в течение всего периода	Савельева О.Б.
2. Развитие информационно-образовательной среды школы правовой культуры			
2.1.	Информационное обеспечение школьного сетевого сообщества: -обеспечение открытого доступа ко всем материалам деятельности стажировочной площадки; - организация системы мобильной информационной поддержки субъектов сетевого взаимодействия; - размещение на школьном сайте информационных ресурсов поддержки субъектов сетевого взаимодействия; - разработка различных вариантов баз данных для организации продуктивного взаимодействия субъектов школьного сетевого сообщества.	июнь-август 2012 в течение всего периода	Удовкина Е.Н., зам.директора по УВР Шилина Л.Л. Козлова Н.В. Устинова Е.В.
2.2.	Создание внутришкольной коммуникативно-информационной среды по проблемам развития правовой культуры личности	в течение всего периода	Подгайко Е.Н. Карпинская Л.Т. Супрун И.А.
2.3.	Организация участия в телекоммуникационных проектах различного уровня	в течение всего периода	лидеры сетевых программ
2.4.	Создание банка информационных ресурсов по проблемам реализации инновационной модели	в течение всего периода	Удовкина Е.Н., зам.директора по УВР Савельева О.Б. зам.директора по УВР Шилина Л.Л. Козлова Н.В. Устинова Е.В.
2.5.	Создание банка материалов по выявлению интересов и направлений деятельности субъектов культурно-образовательного пространства	в течение всего периода	Караулова О.В. педагог-психолог
3. Развитие ресурсной базы культурно-образовательного пространства школы правовой культуры			
3.1.	Разработка инновационных программ развития личности в условиях сетевой организации образования	в течение всего периода	участники творческой группы, лидеры сетевых команд

№ п\п	Задачи/Мероприятия	Сроки	Ответственный
3.2.	Определение схемы внутришкольного взаимодействия на основе Интернет-ресурсов	1 полугодие 2012-2013 уч.г.	Удовкина Е.Н., зам.директора по УВР Савельева О.Б. зам.директора по УВР Шилина Л.Л. Козлова Н.В. Устинова Е.В.
3.3.	Подготовка отчетных материалов по реализации инновационной модели	апрель 2013 г.	участники творческой группы, лидеры сетевых команд
3.4	Планирование публикаций по итогам обобщения опыта работы по модели (в журналах МБОУ СОШ № 23, местных период. изданиях, РО РИПК и ППРО и др.)	апрель-июнь 2013	Савельева О.Б. зам.директора по УВР

Директор МБОУ СОШ № 23

А.М. Лушкина

